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  Toca hoy evaluar la ejecución del programa de desarrollo  agropecuario PRTP cuya 
primera impronta se llevó a cabo en las áreas irrigadas de Lules y Tafí del Valle, en la provincia de 
Tucumán, para lo cual es necesario recordar los objetivos iniciales del mismo, que se encuentran 
plasmados en el documento principal  del programa, realizado en el año 2001. 
 

  En dicho documento y a modo de Presentación se expresa: “ Para impulsar el 
desarrollo del sector agropecuario, el Gobierno de la Provincia de Tucumán definió una estrategia 
que puede resumirse en tres líneas básicas: (i) consolidación de una economía de base 
agropecuaria a partir del eslabonamiento agroindustrial de pequeñas y medianas empresas de 
base frutihortícola vinculadas a la producción primaria y secundaria; (ii) aprovechamiento integral 
de las cuencas hídricas provinciales para optimizar el uso del agua de riego; (iii) modernización, 
reconversión y diversificación de la producción agropecuaria y de los complejos agroindustriales, 
impulsando el desarrollo de productos que por sus ventajas agroecológicas tengan "nichos" 
identificables en  mercados (nacionales o externos). Para llevar a cabo esta estrategia se están 
impulsando procesos de reconversión del sector cañero, de diversificación de cultivos y productos 
primarios manufacturados de base frutihortícola y de optimización del uso de los recursos hídricos. 
 

  Las potencialidades de la agricultura irrigada en la Provincia revelan excelentes 
condiciones para el desarrollo de productos agropecuarios y agroindustriales, tanto desde el punto 
de vista de los recursos naturales (hidrología, clima, suelos) como de los aspectos 
socioeconómicos (estructuras productivas, tecnología, fuerza de trabajo, gestión empresarial, 
mercados y logística). Sin embargo, también son importantes las limitaciones originadas por 
factores técnicos, institucionales, legales y de infraestructura. Por lo tanto, el centro de gravedad 
de una propuesta de transformación, debería ubicarse entre la necesidad de lograr un mejor 
aprovechamiento de las potencialidades identificadas y la posibilidad de resolver con los recursos 
disponibles los problemas críticos más importantes…… 
 
  …….El PRTP fue elaborado por un Equipo Técnico de Preparación (ETP) integrado 
por consultores contratados con recursos del PROSAP, y técnicos provinciales de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y de la Dirección de Irrigación. A su vez, la Provincia y la Unidad 
Ejecutora Central (UEC) del PROSAP solicitaron la cooperación técnica del Centro de Inversiones 
de FAO, que brindó orientaciones en aspectos puntuales del diseño del Programa y de los 
Proyectos. La etapa de preparación del Programa se extendió entre los meses de enero y julio de 
2001. El período de ejecución de las actividades previstas en el PRTP será de tres años. 
 
  A partir del las conclusiones del diagnóstico del desarrollo agrícola provincial, de los 
acuerdos entre la Provincia, la UEC- PROSAP y el BIRF, y los talleres de identificación realizados 
conjuntamente con técnicos de la provincia y las organizaciones de productores, se definió un 
diseño del PRTP que abarca los siguientes aspectos: (i) la preparación a nivel de factibilidad y 
posterior ejecución de dos proyectos de mejoramiento del riego: uno en Lules (región 
pedemontana) y otro en Tafí del Valle (valle de altura), (ii) la ejecución de actividades de 
fortalecimiento de los servicios provinciales de apoyo a la producción frutihortícola (especialmente 
asistencia técnica para la producción, manejo fitosanitario de los cultivos y comercialización); (iii) 
la modernización de la gestión del agua mediante el fortalecimiento de la gestión Dirección de 



Irrigación y de las Juntas de Regantes; y (iv) la implementación de un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Programa y de otros proyec tos de desarrollo agrícola bajo riego que sean 
ejecutados por la Provincia en el futuro.” 
 
  Como anexo I del presente informe, se acompaña la síntesis ejecutiva del 
documento mencionado, que plantea brevemente el origen y la meta y deja abierto el futuro de 
este programa que está transformando la actividad productiva agropecuaria de la Provincia de 
Tucumán. 
 
  El objetivo general a cumplir por el PRTP durante la ejecución del programa es: 
 
“Incrementar la rentabilidad y la sustentabilidad de la frutihorticultura provincial. “ 
 
  Y los objetivos específicos: 
 

a) Desarrollar en forma sustentable las áreas de riego seleccionadas. 

b) Mejorar en forma sustentable las condiciones de productividad, calidad y 

comercialización de la producción frutihortícola. 

c) Modernizar y fortalecer con enfoque de cuenca, la Gestión Hídrica Provincial. 

d) Desarrollar los instrumentos de gestión para el adecuado cumplimiento de las 

actividades del Programa. 

 

   Originalmente se previeron, tal como se describió, cuatro componentes que se 
detallan a continuación con una breve descripción del mismo: 
 

Componente de Desarrollo de Áreas Agrícolas Irrigadas 
Se relacionaba con dos Proyectos de obras de riego a ejecutar, ubicadas en las localidades de 
Lules y Tafí del Valle, cuyas propuestas técnicas de obras civiles y servicios contemplaban la 
construcción y puesta en funcionamiento de redes de Riego Gravitacional Presurizado (RGP) para 
abastecer a nivel de puerta de finca un total de 1595 ha en Lules y 795 ha en Tafí del Valle. 
 
Componente de Desarrollo Tecnológico y Comercial de la Frutihorticultura   
Preveía la ejecución de actividades tanto a nivel provincial como en las áreas de ambos 
Proyectos. Se destacan principalmente: (i) manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), 
incluyendo control biológico; (ii) preservación fitosanitaria de áreas diferenciadas (barrera 
sanitaria, certificación de lotes semilleros y lotes en rotación, etc); (iii) reequipamiento de los 
servicios de laboratorios fitosanitarios de la EEAOC para diagnóstico virológico; multiplicación de 
vitroplantas de papa y ápices caulinares de citrus; y determinaciones de pesticidas en aguas, 
suelos y productos frutihortícolas; (iv) validación y experimentación adaptativa; (v) transferencia de 
tecnologías en riego y en manejo de cultivos; (vi) capacitación; y (vii) promoción comercial de 
productos frutihortícolas.  
 
Componente de Modernización de la Gestión Hídrica  
Contemplaba dos subcomponentes principales: (i) fortalecimiento de la capacidad de gestión 
hídrica y de autoridad de aplicación de la Ley de Aguas de la Dirección de Irrigación; y (ii)  
fortalecimiento de las Juntas de Regantes. Estos subcomponentes incluían la realización de 
estudios, contratos de asistencia técnica y eventos de capacitación, así como la adquisición de 
vehículos y equipamiento para fortalecer a a la Dirección de Recursos hídricos en sus funciones 
como poder de policía y juez de aguas de la Provincia. 
 
 



Componente de Seguimiento y Evaluación 
Comprende la coordinación y organización institucional de la ejecución del Programa, incluyendo 
la creación de una Unidad Ejecutora del Programa; la conformación de un Consejo Asesor; y el 
funcionamiento de dos Unidades Coordinadoras de Área (una en cada Proyecto), que vincularán 
las acciones ejecutadas en terreno con la UEP). El Sistema de Seguimiento y Evaluación del 
Programa estará integrado por todos los agentes vinculados a la ejecución del mismo, por 
instrumentos normativos que conducirán la información generada hacia la Unidad de Seguimiento 
y Evaluación, que se encargará de recibir y procesar dichas informaciones y de elaborar los 
informes de seguimiento y evaluación. 
 
  Con respecto al impacto esperado del proyecto, y como fue expresado en el planteo 
del proyecto, esta unidad ejecutora, habiéndose cumplido solamente tres años desde la iniciación 
de la ejecución del programa, se entiende que no hay condiciones como para realizar una 
evaluación de los indicadores planteados,  teniendo en cuenta que al haberse terminado y 
habilitadas recientemente las dos obras de riego, es de esperar que recién comience el proceso 
de transformación de la producción en las zonas de implantación del proyecto. De todos modos y 
cuando se describan y evalúen más adelante las tareas realizadas en los distintos componentes, 
se podrá apreciar mejoras concretas alcanzadas por los productores. 
 
   
  Puesta en marcha del Programa 
 
  La ejecución del programa comenzó entre marzo y abril del año 2004, con la 
conformación de la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP), que se concretó con la designación del 
Ing. Aníbal Comba, subdirector de la Dirección de Recursos Hídricos, en el cargo de Coordinador 
Ejecutivo de la unidad ejecutora; simultáneamente, con la no objeción otorgada por la UEC y el 
BIRF, se incorporó al Coordinador Técnico del programa y posteriormente se aprobaron e 
incorporaron los coordinadores de los otros componentes, de acuerdo al siguiente esquema de 
funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UCA Lules Dto. IV 
Pto. Agr. M. Lizárraga 

Junta de 
Regantes Lules UCA Tafí del Valle Dto. VII 

Ing. José Casanova 

Distrito VII 

Juntas de Regantes 
de Tafí del Valle 

UEP 
Coord. Ejecutivo: Ing. Aníbal Comba 
Coord. Técnico: Ing. B. García Posse 

SUEC (EEAOC) 

Distrito IV 

Componente de Desarrollo 
Tecnológico y Comercial de 

la Fruti horticultura 
Ing. A. Simón Padrós 

 

Componente de Desarrollo 
de Áreas Irrigadas 
(Obras de Riego) 

Ing. B. García Posse 

Componente de 
Modernización de la 

Gestión Hídrica 
Ing. Jorge Yapur 

Componente de Seguimiento y 
Evaluación 

Coordinador: Ing. García Posse 
Responsable: Lic. E. Pando 

Inspección de Obras 

Nación 
SAGPyA 

 
Provincia 

 
(SAG) 

 
 

(UPOMC) 
 
 

(DI) 
 
 

(EEAOC) 
 
 
 
 
 
 
 

Areas de 
Intervención 

 
(Lules y Tafí 

del Valle) 

Unidad Ejecutora 
Central (UEC) 

EPDA 
Ing. J. L. Fernández 

EPAF 
CPN M. Stagnetto 

Consejo Asesor 

ORGANIGRAMA DE LOS NIVELES DE EJECUCION DEL PRTP 



 
  El Marco Lógico del PRTP, que se describe a continuación, y el POA 2004, que se acompaña en los Anexos II, dieron el marco 
necesario para las decisiones y acciones que se sucedieron durante el tiempo que llevó la ejecución del programa que fue de 3 años, y que se 
orientaron a completar con los objetivos del programa, que alcanzó un nivel de concreción financiera en el cierre del préstamo del orden del 
98% de lo previsto. 
 

 
B.    Marco Lógico del Programa  

 
 

Objetivos 
 

INDICADORES 
 

Medios de Verificación 
 

Supuestos 

Fin: Calidad de vida del productor 
frutihortícola mejorada 
 

-  Ingresos de los productores frutihortícolas de la provincia 
incrementados en un 20% en el año 2008 
 

Dirección de Estadística y 
Control de Gestión 

- Rentabilidad de la producción frutihortícola de la Provincia 
incrementada en un 25 % en el año 4 del Programa 

SAG- EPDA – PROSAP 
USE 

- Reducción de 25% en el uso de pesticidas en 6 cultivos 
principales en 4 años  

SAG – DA - EEAOC 
Laboratorios habilitados por 
SENASA  

- Reducción en un 30 % de la contaminación en las aguas 
de riego 

DI - EEAOC 
SIPROSA 

Propósito: Rentabilidad y sustentabilidad de 
la producción frutihortícola incrementada 

- 32 organizaciones de transferencia de tecnología y 
promoción comercial fortalecidas  

SAG 
Organizaciones de 
Productores 

Los precios de los 
productos 
frutihortícolas se 
mantienen 
constantes y con 
variaciones 
estaciónales 
normales 

- Ingresos de los productores frutihortícolas de Lules y Tafí 
del Valle incrementados en un 40% y 30% 
respectivamente, en el año 4 del Proyecto 

 

EPDA – PROSAP 
USE 
 

 

- Eficiencia de riego incrementada al 65 % en el año 4 del 
Proyecto 

DI – Distrito VII  

- Reducción de 40% en el uso de pesticidas en el año 4, en 
4 cultivos principales en Lules (tomate, pimiento, citrus y 
frutilla) y en 5 cultivos principales en Tafí del Valle (arveja, 
lechuga, papa semilla y frutilla)   

SAG – DA 
EEAOC 
 

 

Componente 1 (Desarrollo de Areas 
Agrícolas Irrigadas): Areas de riego 
seleccionadas, desarrolladas en forma 
sustentable 

- Reducción en un 80% de contaminantes en las aguas para 
riego en ambas áreas 

DI - EEAOC 
SIPROSA 

 

Actividad 1.1: Area de riego de Lules 
desarrollada en forma sustentable (ver Marco 

- Obras de captación y distribución del agua construidas y en 
funcionamiento 

DI - Pliegos de licitación 
Inspección de obras 

 



- Condiciones de productividad y comercialización de la 
producción frutihortícola mejoradas en forma sustentable 

EPDA – PROSAP - USE 
SAG – DA 

 

- Distrito de Riego IV de la DI modernizado y equipado 
 

DI 

Lógico Nº 2) 

- Junta de Regantes de Lules fortalecida y operando los 
servicios de riego 

DI – Distrito de Riego 
Junta de Regantes 

La Junta de 
Regantes participa 
en las actividades 
del Componente 

- Obras de captación y distribución del agua construidas y en 
funcionamiento en los cinco sistemas de riego del Valle (La 
Ovejería, Molle Solo, Muñoz I, Muñoz II y Los Alisos) 

 

- Condiciones de productividad y comercialización de la 
producción frutihortícola mejoradas en forma sustentable 

 

- Distrito de Riego VII de la DI modernizado y equipado  

Actividad 1.2: Area de riego de Tafí del 
Valle desarrollada en forma sustentable (ver 
Marco Lógico Nº 3) 

- Juntas de Regantes de La Ovejería, Molle Solo, Muñoz I, 
Muñoz II y Los Alisos fortalecidas y operando los servicios 
de riego 

Idem Proyecto Lules 

 

Componente 2 (Desarrollo Tecnológico y 
Comercial):Condiciones de productividad y 
comercialización de la producción 
frutihortícola mejoradas en forma sustentable 

 
 

  

- Productividad de la frutihorticultura incrementada en un  
35% en 8 cultivos principales en 4 años 

SAG 
Cámaras de Productores 

 

- 32 organizaciones de transferencia de tecnología 
fortalecidas 

SAG 
Cámaras de Productores 
EPDA-PROSAP 
USE 

 

Actividad 2.1:  Productividad frutihortícola 
incrementada en forma sustentable 

- Reducción de 25% en el uso de pesticidas en 8 cultivos 
principales en 4 años, a nivel provincial  

SAG – DA 
EEAOC 
Laboratorios habilitados por 
SENASA  

 

- Ingresos de los productores frutihortícolas incrementados 
en un 15 % en 4 años, como consecuencia del 
mejoramiento de las condiciones de comercialización 

SAG 
EPDA-PROSAP 
 

 Actividad 2.2: Condiciones de 
comercialización de la producción 
frutihortícola mejoradas 

- 8 organizaciones comerciales de productores 
(asociaciones, cooperativas y cámaras) fortalecidas y 
cumpliendo exigencias de mercados compradores 

SAG 
Cámaras de Productores 
EPDA-PROSAP 

 



Componente 3 (Modernización de la 
Gestión Hídrica):Gestión hídrica 
modernizada, fortalecida y con enfoque de 
cuenca 

- Incremento de 20% anual de la inversión pública en 
infraestructura de irrigación entre los años 3 y 5 

- Incremento de 15% anual de la inversión privada en obras 
de irrigación entre los años 3 y 5 

- Incremento de un 20% anual de la recaudación pública por 
uso del agua y servicios de riego entre los años 2 y 5 

- Incremento de un 15% anual de la recaudación privada 
(organizaciones de usuarios) por servicios de operación y 
mantenimiento de la infraestructura de  riego, entre los 
años 2 y 5 

- Eficiencia de distribución del agua de riego a nivel 
provincial incrementada al 55% en el año 4  

DI  
 

 

Actividad 3.1:  Dirección de Irrigación 
modernizada y Juntas de Regantes 
fortalecidas 

- Plan estratégico de gestión de los recursos hídricos con 
enfoque de cuenca en ejecución 

- Incremento de un X% en las inversiones en equipamiento 
para planificación y operación del riego 

- 10 Juntas de Regantes realizan la operación y el 
mantenimiento de los servicios de riego en el año 3 del 
Programa 

DI  
USE 
Juntas de Regantes 

 

Actividad 3.2:  Base de información 
hidroeconómica ambiental y socioproductiva 
generada y disponible. 

- Estudios hidroeconómicos y ambientales realizados  
- Estudios de dos nuevos proyectos de inversión elaborados 

a nivel de factibilidad 
- Bases de información (SIG) generadas, estructuradas y 

disponibles, con modelos funcionales y normativos 
implementados 

DI  
Facturas de adquisición del 
software 
USE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        A continuación se realiza una evaluación de cumplimiento de cada componente, 
partiendo de los objetivos previstos versus las acciones realizadas y el cumplimiento de dichos 
objetivos, tratando de detallar y explicar las razones de los cambios introducidos. 
 
   
1 - Componente de Desarrollo de Áreas Agrícolas Irrigadas 
 
A - Construcción Red de Riego Gravitacional - Área Irrigada de Tafí del   Valle 
  
  El área del Proyecto, abarca los parajes ubicados en la parte occidental del Valle, 
entre la Serranía de Muñoz y el Cerro El Pelado, sobre el eje de la Ruta Provincial Nº 305 
(enripiada). La parte baja del valle tiene una superficie de 3.000 ha, la mitad de ellas 
aprovechables para uso agrícola. El área específica de intervención del Proyecto se circunscribe 
exclusivamente las explotaciones empadronadas para riego y otros usos, comprendidas en cinco 
sistemas (La Ovejería, Molle Solo, Muñoz I, Muñoz II y Los Alisos) que contienen 195 productores 
hortícolas empadronados, en una superficie de 795 ha.  
 
  La obra fue proyectada a nivel de factibilidad por el Ing. Civil Claudio Bravo durante 
el año 2001, y preveía la construcción de cuatro obras de tomas ubicadas sobre los ríos de 
montaña que alimentan los cinco sistemas de riego de la zona: Los Alisos,  Muñoz Norte, Muñoz 
Sur, Molle Solo y Ovejería. Dichas captaciones de Hormigón y de características robustas, fueron 
diseñadas teniendo en cuenta  las crecientes máximas de los ríos, y se denominan técnicamente 
“Azud derivador”. Junto con cada toma se previó construir sus obras auxiliares que corresponden 
a un desripiador-desarenador y cámara de carga, adecuadas dimensionalmente al volumen de 
agua a ingresar por la captación.  
 
   Sobre el rìo Muñoz y a continuación del desarenador, se previó el mejoramiento de 
una represa de almacenamiento ya existente (pero fuera de servicio), de pequeñas dimensiones 
(6.000 m³). 
 
  Para la distribución tanto del agua de riego de las parcelas previstas como del agua 
destinada al consumo de los pobladores que residen en la zona de implantación de la obra, se 
proyectaron cinco redes independientes e interconectadas entre sí, de 57.315,87 mts de longitud 
en cañerías de PVC,  de diámetros variables entre 355 y 90 mm y de clases 4, 6 y 10 según la 
presión de trabajo esperada. En el caso particular de las redes de agua de consumo se han 
previsto diámetros variables de 110 a 25.4 mm. concentradas en cinco sistemas, interconectados 
entre si a través de dos vinculaciones.    
 
  La no objeción BIRF y la UEC fue otorgada el 2 de marzo del año 2004 lo que 
permitió iniciar los trámites necesarios para realizar el proceso de contratación por Licitación 
Pública Nacional con el nombre de LPN Nº B56-O-01/03; la apertura de ofertas se realizó el día 24 
de agosto de 2004, luego de la evaluación y con la correspondiente no objeción de la UEC-BIRF, 
se adjudico la obra a la firma INGECO S.A. por un monto de $6.223.258,33 (U$S2.074.419,44) y 
se fijó el día 19 de diciembre del 2004 para firmar el acta de iniciación de la obra , con un plazo de 
ejecución de 280 días.  
 
  Para el control y seguimiento de la construcción de la obra se contrató un equipo de 
inspectores conformado por: 
 
 Inspector: Ing. Civil Marcelo Cancilieri. 
 Sobrestante de Obra: Ing. Civil León Lohezic. 
              Técnico Roberto Montalbán. 
  Los mismos realizaron su tarea satisfactoriamente hasta la finalización de la obra, 
salvo el Ing. Civil León Lohezic, quién renunció por razones personales en el mes 05/06, no 
siendo cubierto el cargo hasta la finalización de la obra. 
 



   

Avance Obra Tafí del Valle
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FOTOS DE LA OBRA DE RIEGO PRESURIZADO 
 

 
 

Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 
 

 
 

Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 
 

 



 
Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 

 

 
 

Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 
 
 

 
 

Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 
 

 



 
Construcción Dique Nivelador - Los Alisos 

 

 
Canal de  Conducción 

 

 
 



Canal de Conducción 
 

 
 

Colocación de Cañería 
 

 
 

Cruce  Los Alisos 

 



 
Desarenador 
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Gaviones de Protección Molle Solo 
 

 
 

Construcción  Dique Nivelador - Molle  Solo 
 

 
 



Construcción  Dique Nivelador - Molle  Solo 
 

 
 

Dique Nivelador - Molle Solo 
 

 
 

Dique Nivelador - Molle Solo 
 

 
 



Construcción Dique Nivelador - Los Muñoz 
 

 
 

Construcción Dique Nivelador - Los Muñoz 
 

 
 

Dique Nivelador - La Ovejería 
 

B – Construcción Red de Riego Gravitacional - Área Irrigada San Isidro de Lules 
 
 
    El Proyecto de Desarrollo del Área Irrigada de San Isidro de Lules se ubica en el 
valle inferior del río Lules, a 25 km al sur de San Miguel de Tucumán, en la vertiente oriental de las 
sierras del Aconquija, en el Departamento de Lules. Este Departamento ocupa una superficie de 
540 km2 con más de 50.000 habitantes, e incluye el municipio de San Isidro de Lules, cinco 
comunas menores y alrededor de 3.500 pobladores rurales dispersos. Está conectado por las 
rutas provinciales N° 301 y 321 y la Autopista Tucumán - Famaillá (RN N° 38) con la capital, las 
principales ciudades provinciales (Monteros, Concepción, etc.) y el resto del país. 
 
    El área de proyecto comprende, comprende dentro de una extensión de 7.200 ha 
con derecho a riego desde el río Lules y derechos de agua para bebida y usos industriales, de las 
que se estima que se riegan actualmente más de  2.000 ha.. 
 
    Esta área, ubicada en el costado sur del río, presenta dos zonas bien diferenciadas. 
La Zona Oeste, al O de la RP 301 que abarca el pedemonte desde las estribaciones de la sierra a 
la salida de la quebrada del río Lules, con una pendiente general NO-SE de 1,0 a 1,5%., y la Zona 



Este, entre la RP 301 y la RN38 es una planicie aluvial de suaves ondulaciones con pendiente 
general inferior al 0,5%. 
 
   Este Componente comprende la construcción y puesta en funcionamiento de una 
red de riego presurizado por gravitación (RGP) para 1.491 ha. Esto incluye 906 ha actualmente 
regadas por canales abiertos; 400 ha que son regadas con métodos presurizados mediante el uso 
de equipos de bombeo; y 185 ha que corresponden a un área de producción de caña de azúcar, 
reservada para la expansión a futuro de la producción frutihortícola de la zona. 
 

   El sistema existente de riego desde la Toma N° 2, en la margen derecha del río 
Lules, se dividirá en dos sub-sistemas:  
 

• Sistema nuevo de RPG destinado a presurizar el sistema para riego fruti hortícola.  
• Sistema existente de canales abiertos que seguirá funcionando y abasteciéndose de la toma 

actual N° 2, a la cual se le colocaron compuertas y se revestirá en hormigón un sector de 
470 m lineales hasta el desarenador existente.  

 
   La tipología adoptada para la conducción, distribución y entrega consiste en el 
desarrollo de una red ramificada abierta de tuberías, con un primer tramo de 1.39,80m (Conducto 
Matriz), continuando con la conducción Principal conformada con cañerías de 500 m. de diámetro 
(3.600m), del que derivan cinco Conductos Secundarios y de los que a su vez derivan otras 
conducciones terciarias y cuaternarias hasta finalizar con la entrega a las distintas parcelas.  
 
    El proyecto pretendía llevar la eficiencia global de uso del agua del bajo valor 
actual, de menos del 20%, a un 65%. De este modo la dotación actual, que según mediciones a 
campo es de 1,6 l/s.ha en el mes de máximo requerimiento (septiembre), se reducirá con el nuevo 
sistema a 0,474 l/s.ha. Esto requerirá un caudal de 707 l/s para una superficie servida de 1.491 
ha, lo que dejará un importante caudal para los demás usuarios. 
 
  La red de riego a construirse, en conjunto sumaba 54.741 mts de cañería de PVC 
y/o PEAD en diámetros que varían entre 500 mm y 50 mm., para alimentar a 187 parcelas desde 
46 arquetas o cámaras de entrega a los usuarios 
 

  De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Evaluación de Impacto 
Ambiental del Proyecto, paralelamente a las fases de construcción y operación del proyecto, se 
llevará a cabo un Plan de Seguimiento y Mitigación Ambiental que comprende: (i) la instalación y 
mantenimiento de una red de freatímetros para monitorear la evolución de la capa freática y la 
calidad de las aguas sub-superficiales; (ii) el registro y procesamiento de los caudales de riego 
entregados; (iii) un censo anual de superficies cultivadas y la estimación anual del PBA generado 
en la zona; (iv) muestreo de columnas de suelos para el análisis de residuos de pesticidas; (v) una 
evaluación ambiental externa, a realizarse una vez por año; y (vi) la elaboración de un modelo de 
gestión integrada de cuenca, en el año 1 y su implementación en el año 2. 

 
  Las obras de Captación, Canal desripiador, Canal de Aducción, Desarenador, 
Cámara de carga, Obras de defensa y Conducto matriz fueron diseñadas por el consultor Ing. Civil 
Claudio Bravo, quien tuvo en cuenta las estadísticas de comportamiento del río Lules durante los 
periodos de lluvia, tomando como criterio el valor máximo en 20 años. El Ing. Hidráulico Eduardo 
Sal Llargues diseñó la red de distribución del agua para riego en función de los criterios ya 
expuestos. 
        La no objeción otorgada por la UEC-BIRF con fecha 10 de agosto del 2005, para la 
ejecución de la obra, a través de la Licitación Pública Internacional (LPI) Nº B 58-O 01/04, para la 
construcción de la Obra “Construcción Red de Riego Gravitacional Presurizado” en el Área 
Irrigada de Lules, con un plazo de 11 meses (30 días). Realizado el proceso de selección y con la 
aprobación del BM se procedió a la adjudicación y firma del contrato con la UTE CEOSA - 
INGECO S.A.  
 



  El acta de inicio se firmó con fecha 5 de octubre del 2005 dando inicio a la 
construcción de la obra. Para el seguimiento y evaluación durante la ejecución de la obra, se 
conformó un equipo de consultores integrado por:  
 Inspector: Ing. Civil Hugo Márquez. 
 Sobrestante de Obra: Ing. Civil Jorge Cerasuolo 
    Ing. Civil Juan Normando Arciénaga Morales. 
 
  Con motivo de la Renuncia del Ing. Hugo Márquez, por razones personales, se 
incorpora como inspector de la obra a partir del mes 11/06 el Ing. Jorge Cerasuolo. 
  Se incorpora como sobrestante de obra el Ing. Civil Fernando Ibáñez a partir del 
mes 11/06. 
 

    Con motivo de la renuncia del Ing. Juan Normando Arciénaga Morales, por motivos 
personales, se incorporó como sobrestante de obra el Maestro Mayor de obra Roberto Montalvan 
a partir del mes 04/07.     
 
    Los mismos cumplieron sus tareas satisfactoriamente hasta la finalización de la 
obra.   
 

   Durante la ejecución de la obra surgió la necesidad de realizar modificaciones a la 
misma a fin de mejorar su funcionamiento y su rendimiento, por lo que se elevó un pedido de 
adicionales al BIRF, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 1.  Drenes bajo el Canal de Industria en progresiva 0 a 350. 
 

Este adicional surgió por la presencia de napa freática potente a nivel superficial en la zona de 
nacimiento del canal derivador de agua para industria, con peligro de producir un 
levantamiento del mismo en la época de carga del nivel freático. Al respecto y previo a un 
estudio de la potencia de la napa, se autorizó la propuesta de las empresas contratistas, 
coincidente con el dren previsto en el pliego para la cámara de carga.  

 
Por lo  tanto, este trabajo adicional se incorpora a la planilla de obra como item n° 22 de la 
Obra de Toma. 

 
2. Modificación de la Zona de captación en la obra de Toma. 
 

Teniendo en cuenta la magnitud de las obras en construcción y el importante caudal del río 
que se deberá captar para cumplir satisfactoriamente con la totalidad de los usos consuntivos, 
los técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos propusieron modificaciones a realizar en la 
zona de captación de la obra de Toma de acuerdo al plano y al cuadro que se agregan a las 
actuaciones y que se agregan a los ítems de los cómputos métricos del contrato. 
 

3. Ampliación del radio de servicio e incremento del caudal de entrega a     parcelas. 
 
      El aumento de la superficie y de las parcelas a regar respecto a lo previsto en el contrato de la 

obra i que fueran detectados a través del relevamiento de la zona de obra que presentara,  a 
la inspección  por la Contratista, y constatado por un estudio de campo realizado por personal 
de la Dirección de Recursos Hídricos en conjunto con consultores especialistas contratados a 
través del PRTP, además de la necesidad de incrementar los caudales de agua de riego en 
las entregas a parcelas del sistema, en cumplimiento de las sugerencias enviadas por el 
consultor de la FAO Fernando Pizarro enviado por el BIRF para auditar las obras de riego que 
se construyen en la provincia, y que en su informe dijo: 

 
 Capacidad de las tomas de parcela del proyecto de riego de Lules 
 
La máxima necesidad de caudal en las tomas de parcela corresponde al caso de cultivos en 
línea de alta densidad, de los cuales se toma como representativo el de la frutilla. Este cultivo 



se instala con una separación entre líneas de 0,70 m (100/0,7 = 142,8 líneas por ha), que es 
así mismo la separación entre laterales portagoteros. En la zona es frecuente el uso de cintas 
de riego con goteros espaciados 20 cm. (cinco por metro) con un caudal por gotero de 1 l/h. 
Estas instalaciones producen un caudal por ha de: 
 

slhlhlxxx /8,19/428.71/15100
70,0

100
==  

  
Las necesidades punta de la frutilla se han calculado en 4 mm/día = 40 m3 /ha.día. Por tanto, 
el tiempo de riego diario es de  
 

min3456,0
428,71

40
== horas  

 
Este tiempo es excesivamente corto, sobre todo si se tiene en cuenta que durante el mismo, el 
agricultor debe añadir fertilizantes al agua, preferiblemente dejando un tiempo al final de cada 
riego con agua limpia para prevenir las obturaciones de los goteros. Por tanto, se recomienda 
a los agricultores adquirir equipos de riego cuyos laterales tengan los goteros más espaciados, 
lo que disminuiría el caudal por ha y, en consecuencia aumentaría el tiempo de riego. El 
espaciamiento recomendable entre goteros varía para cada suelo y sólo se puede conocer 
experimentalmente, lo que es fácil de hacer probando distintos espaciamientos con la 
condición de que se produzca el solape entre los bulbos. 
 
El diseño de las tomas de parcela se ha hecho provisionalmente con los siguientes caudales 
 
 

Superficie de la parcela 
en ha 

Dotación de la toma en 
l/s.ha 

0 – 1 2,85 
1 – 2 2,16 
2 – 6 1,42 
6 – 10 1,08 
10 – 15 0,69 
15 - 200 0,47 

 
 
Aparte de algunas incongruencias,1, estos valores imponen severas restricciones al riego. En 
el caso de grandes parcelas, la dotación de 0,47 l/s.ha corresponde al riego de 24 horas/día (4 
mm/día entre  86.400 s/día) lo que no permite ninguna flexibilidad, y, por ejemplo, en caso de 
avería no permitiría recuperar el tiempo perdido. Para este caso, la misión recomienda un 
mínimo de 0,55 l/s.ha, que permitiría aplicar 4 mm/día en 20 horas.  
 
En el caso de parcelas pequeñas, la dotación es igualmente restrictiva. En efecto, suponiendo 
una parcela de 1 ha y teniendo en cuenta, como se ha calculado antes, que el equipo de riego 
emite un caudal de 19,8 l/s.ha, una dotación de 2,85 l/s permitiría el riego simultaneo de sólo 
2,85/19,8 = 0,14 ha. Es decir, el propietario de 1 ha tendría que dividir su parcela en 7 
sectores, cada uno de los cuales regaría en 34 minutos, durante los cuales el agricultor tendría 
que estar pendiente casi exclusivamente de la aplicación de fertilizantes y del cierre y apertura 
de válvulas para el cambio del riego. Estas operaciones le ocuparían 7 x 34 = 238 minutos/día, 
es decir, casi cuatro horas diarias que no podría dedicar a atender otros trabajos. 
 

                                                 
1 Por ejemplo, una parcela de 14 ha dispondría de un caudal de 9,66 l/s, mayor que el de una parcela de 15 ha, a la que correspondería un caudal 
de 7,05 l/s. 

 



La misión recomienda que se rediseñen las tomas. Por ejemplo, una parcela de una ha 
debería poder regarse dividiéndola como máximo en dos sectores (lo que exige un caudal en 
la toma de 0,5 ha x 19,8 l/s/ha = 9,9 l/s). En los demás casos hay que estudiar igualmente las 
dimensiones de las tomas para facilitar una mayor comodidad del riego, siempre que lo 
permita la red ya construida de tuberías generales. 

 
Estas sugerencias implicaron realizar cambios en los parámetros básicos utilizados para la 
confección del proyecto licitado, y requirieron la contratación de los consultores especializados 
en Hidráulica Ing. Luís Loyola y Fernando Gomensoro para que, con el especialista en riego 
de la Dirección de Recursos Hídricos Ing. Rainer Wittich, revisaran y ajustaran el diseño del 
sistema de distribución de riego. Concluido el mismo, con la presentación del correspondiente 
informe, se notificó a la contratista para su evaluación y cuantificación económica.  

      
La planilla elevada para no objeción del BIRF, donde se puede apreciar los cambios 
generados en cada uno de los ítem del sistema de distribución de agua de riego, y acordado 
con la U.T.E. C.E.O.S.A. – INGECO S.A. 
 

  En la no-objeción otorgada por el BIRF, se introdujo variantes a lo elevado de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Ø Eliminó el ítem 172 construcción de la casa para la Junta de Regantes. 
Ø Redujo la longitud de la cañería a colocar. 
 
   Con la no objeción al adicional, el BM y la unidad ejecutora central aprobaron una 

ampliación de plazo de la obra en 156 días, quedando la finalización de la misma el 28 de 
febrero del 2007. Finalmente el Director de la Dirección de Recursos Hídricos aprobó una 
nueva prorroga hasta el 30 de junio del 2007, fecha en la que finalmente se firmó el acta de 
recepción de la obra. 
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    Cabe destacar que a raíz de las excepcionales crecientes  producidas por las 

torrenciales lluvias en enero próximo pasado, que promediaron una recurrencia del orden de 
los 50 años, y en vista de que las defensas previstas y construidas para proteger la obra de 
toma se vieron superadas en algunos sectores, se elevó para su aprobación por parte de la 
UEC – PROSAP un nuevo adicional tendiente a recrecer dichas defensas. Dicho pedido está 
dirigido al nuevo préstamo todavía no operable 7425AR. 

 



FOTOS DE LA OBRA DE RIEGO PRESURIZADO 
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Toma Reja 
Evaluación final del componente 
 
  El porcentaje de ejecución del componente  alcanzo la totalidad e lo previsto, 
o sea el 100%, ya que se completo con la construcción de las dos obras de Riego Presurizado en 
Tafí del Valle y en Lules, incluyéndose las ampliaciones, actualizaciones, correcciones y 
adecuaciones necesarias que surgieron durante la ejecución de ambas obras, a través de adicionales 
que se gestionaron y aprobaron en cada caso. Actualmente se puede evaluar una gran cantidad de 
impactos positivos del sistema construido sobre la zona de influencia, pero se entiende que en los 
próximos años se podrá, con la ayuda de indicadores adecuados, medir el impacto económico en la 
producción local. 
 
 
2 - Componente Desarrollo Tecnológico y Comercial de la Frutihorticultura  

 
1- Introducción 
 
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de la producción frutihortícola, en forma sustentable y en un marco de competitividad 
económica, ha puesto en marcha el Proyecto de Riego y Transformación Productiva (PRTP), 
financiado con fondos del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).  
 
El Proyecto ha sido concebido como un proceso integrador, mediante 
 el cual el mejoramiento de la infraestructura de riego en áreas seleccionadas 
 (Lules y Tafí del Valle, en una primera etapa), se complementa con acciones 
 de apoyo a la producción (desarrollo tecnológico, servicios fitosanitarios y  
promoción comercial) y de modernización de los servicios de riego, tanto 
 a nivel de la administración provincial como de las organizaciones de usuarios. 
 
El PRTP contempla cuatro Componentes, siendo el Componente de Desarrollo 
 Tecnológico y Comercial de la Frutihorticultura el ámbito del presente análisis. 
 El mismo tiene como contraparte provincial a la Estación Experimental 
 Agroindustrial Obispo Colómbres (EEAOC), a través de una Subunidad  
Ejecutora de Componente (SUEC). 
 

 
 

2- Subunidad Ejecutora de Componente (SUEC) 
 
La SUEC contempla 4 Subcomponentes: a) de Coordinación; b) de Sanidad Vegetal; c) de 
Validación y Transferencia de Tecnología Agrícola; y d) de Promoción Comercial. 

Tafí del  
Valle  

Lules 



 
2.1- Subcomponente de Coordinación 
 

2.1.1 
 

1.- El 96,03% del valor total se utilizó en la compra de diversos equipos y/o bienes destinados 
al fortalecimiento de las distintas Secciones de la EEAOC involucradas en el proyecto. 

2.- Capacitación: el 3.97 % del valor total ha sido ejecutado en cursos de capacitación, giras 
técnicas y seminarios destinados a técnicos y productores. 

 

Participación de cada Subcomponente en las 
Adquisiciones

4,29%

58,53%

30,75%

6,43%

Coordinación Sanidad Vegetal

Validación y transferencia Promoción Comercial

 
 

2.1.2- Contrataciones: para ejecutar las estrategias de intervención, planes operativos anuales 
y actividades fue necesario contratar consultores individuales que tuvieran un perfil acorde a 
las funciones a asignar, en ese sentido se procedió a la elaboración de los Términos de 
Referencia (TOR). 

 

La  captación de profesionales se realizó a través de dos métodos. 1) aviso en la sección 
clasificados del diario La Gaceta, 2) difusión de nuestras necesidades boca a boca. 

 

Una vez aprobados los TORs y las ternas por parte del Banco se procedió a la contratación de 
19 consultores que se incorporaron al equipo de la SUEC en diferentes momentos de la 
ejecución. 

Participación de cada Subcomponente en las 
Contrataciones

18,90%

27,82%38,07%

9,07% 6,14%

Coordinación
Sanidad Vegetal
Validación y transferencia
Promoción Comercial
Costo recurrente

 
 

2.1.3- Relaciones Interinstitucionales:  
   Esta actividad ha tenido como objetivo la articulación y coordinación de la SUEC 

con otras entidades nacionales, provinciales y privadas de investigación y extensión 



agropecuaria, capacitación y promoción comercial, a efectos de promover un trabajo 
colaborativo, interinstitucional e interdisciplinario que esté relacionadas con las actividades del 
Proyecto.  
 
En ese sentido, durante el período de referencia, se formalizaron los siguientes convenios:  
 
a) Acta Acuerdo Complementaria INTA Famaillá-EEAOC-SUEC para el estudio de 
alternativas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.  
En Mayo de 2005, fue establecida un Acta Acuerdo entre estas instituciones, para el desarrollo 
de actividades conjuntas de experimentación y transferencia de metodologías de Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades a realizarse en el campo experimental del CEAL (Centro 
de Experimentación Adaptativa de Lules). Las actividades realizadas a la fecha han sido: 
ü   Instalación de 1 ha de frutilla por parte de la SUEC para fines de validación de métodos 
de Manejo Integrado de Plagas, con incorporación de control biológico, 
ü   Control de ácaros fitófagos en frutilla mediante empleo de ácaros predadores, 
ü   Control de Tuta absoluta en tomate, mediante el empleo de Trychogramma spp, a campo                
y en Invernadero. 
ü    Ensayos de fertilización en tomate y pimiento mediante sistemas de fertirriego, 
ü    Evaluación de tres variedades de tomate y tres de pimiento,   
ü   Charlas técnicas sobre plagas y enfermedades en frutilla 
ü   Charlas técnicas sobre control biológico en frutilla, 
ü   Día de campo  
ü   Elaboración de cartillas de productos químicos 
ü   Elaboración de cartillas sobre manejo de pimiento en invernadero 

   
b) Convenio EPDA-SUEC-Municipio de Tafí del Valle 
En Julio de 2005 fue firmado un Convenio de Colaboración entre estas instituciones orientado 
a complementar acciones para el fomento del Desarrollo Local en el Valle de Tafí. A esos 
efectos se instaló un Centro de Desarrollo Local en dicha localidad, para el funcionamiento de 
una Unidad de Información Crediticia y Financiera para el desarrollo de proyectos locales, una 
Unidad de información Agrocomercial, una Unidad de Capacitación y una Unidad de Gestión 
para el seguimiento y articulación de las diversas solicitudes locales ante organismos públicos 
y/o privados. Este Centro se encuentra funcionando bajo la tutela de la SUEC a través de su 
planta profesional de extensionistas. 
 

 
 
 

c) Acta Acuerdo Programa Social Agropecuario-EEAOC-SUEC para el desarrollo de 
acciones conjuntas de asistencia técnica y capacitación. 
 
En Julio de 2005 fue firmada un Acta Acuerdo entre las instituciones antes nombradas, a 
efectos de desarrollar actividades conjuntas para el diseño y ejecución de proyectos de 



validación y transferencia de tecnología en las áreas de Tafí del Valle y Lules. Mediante este 
acuerdo la SUEC se compromete a integrar dentro de sus programas de capacitación a todos 
los grupos de productores del PSA, y asistir a los mismos en la formulación de proyectos 
productivos sin costo alguno para esta segunda institución, mientras que el PSA se haría 
cargo del financiamiento de los proyectos identificados previamente por los extensionistas de 
la SUEC. 
 
 

Origen de los fondos

38,13% 61,87%

Subsidios

créditos

 
Aplicación de los fondos

58,99%

41,01%

Tafí del Valle

Lules

 
 

d) Acta Acuerdo PRODERNOA-EEAOC-SUEC para el desarrollo de acciones conjuntas 
de asistencia técnica y capacitación. 
En Octubre 2005 fue preparada un Acta Acuerdo entre la EEAOC a través de la SUEC y el 
Programa  PRODERNOA, para el desarrollo de acciones conjuntas de asistencia técnica y 
financiera a grupos organizados de pequeños productores. El mismo tiene por objeto asistir 
con recursos financieros del PRODERNOA a grupos de productores que participan del 
programa de asistencia Técnica de la SUEC. Dicha Acta está a la firma de las autoridades del 
PRODERNOA.  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes:  
 
ü Grupo de jóvenes La Quebradita: fondos no reintegrables por valor de $ 11.400 destinados 
a la construcción de un invernadero para la producción de pimiento y la compra de insumos 
para la plantación de dicho cultivo. 
 
e) Programa AGROLIMPIO 
Por indicaciones del Sr. Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentación 
de la provincia, la SUEC viene apoyando a esta repartición en la implementación del Programa 
AGRO LIMPIO que viene ejecutando la Cámara Argentina de Agroquímicos Y Fertilizantes 
(CASAFE) en el ámbito nacional, para la eliminación segura de envases de agroquímicos en el 
medio rural.  

A los efectos se realizaron dos reuniones una efectuada el 15 de septiembre de 2005, en la 
Sociedad Rural, en la cual se puso en conocimiento a las fuerzas vivas del sector, los 
alcances del programa, contando con la presencia de unos 70 asistentes. Con posterioridad, 
en el Salón de Actos de la EEAOC, se concreto una segunda reunión, complementaria de la 
primera, con la participación de 50 interesados en el tema. 

 



Para la puesta en marcha del programa se resolvió definir el marco legal, instrumentando la 
resolución Nº 760 de fecha 28/12/05 de la autoridad de aplicación, por la cual los envases 
vacíos, tratados con el triple lavado, dejan de ser residuos peligrosos y pueden ser reciclados 
como insumos de otras actividades siempre y cuándo su concentración no sea superior a 1000 
ppm de productos activos. A través de la misma resolución se crean los Centros de Acopios. 
También  se elaboró una resolución para dar el marco científico y legal a la declaración de lo 
envases de agroquímicos como residuos no peligrosos y otra resolución en donde se 
especifica las condiciones de habilitación de los Centros de Acopio. 

Asimismo se asesoró a dos empresas agroaplicadoras en lo que respecta a la formación de 
los Centros de Acopio y hoy están funcionando ambas, una en la localidad de Las Cejas y la 
otra en 7 de Abril.. 

 
 

f) Acta Acuerdo con la Dirección de Alimentos-EEAOC-SUEC para el desarrollo de 
acciones conjuntas de capacitación. 
 
En función de proveerles a los productores herramientas que les permitan desenvolverse con 
mayores posibilidades en el futuro, se desarrollaron cursos de  Elaboración de Quesos, 
Elaboración de Conservas Vegetales, Elaboración de Chacinados de Cerdo en Tafí del Valle y 
cursos sobre Buenas Practicas Agrícolas, Buen uso de agroquímicos y Uso de fertilizantes en 
frutilla, pimiento y tomate en la localidad de Lules. Los mismos fueron programados 
conjuntamente con la Dirección de Alimentos, perteneciente a la Subsecretaria de Asuntos 
Agrarios y Alimentos de la provincia. El total de participantes a los cursos mencionados fue de 
260 productores. 
 

 
 
g)  Mercado de Concentración Frutihortícola (MERCOFRUT) 
 
Con la incorporación de un Consultor Especialista en Información de Mercados en Octubre de 
2004, se dio inicio a una de las actividades planteadas por el proyecto:  “creación de una base 
de datos de los principales cultivos hortícolas y de una oficina de información de mercados”. 
Los resultados obtenidos son los siguientes:  



 
ü La información registrada es difundida a los productores a través de Radio Calchaquí de 

Tafí del Valle. El conocimiento semanal de los precios permite a los productores discutir los 
precios de venta de sus productos con los compradores. 

 
ü La información de la evolución de precios nos permitió ampliar la base de datos realizando 

este trabajo en forma conjunta con consultores del SIIA Tucumán. Se elaboraron gráficos 
comparativos de los diferentes cultivos en función del tiempo y de esta manera evaluar su 
tendencia que nos permita realizar un cronograma de siembra con relación a las épocas en 
donde se registran los precios mas elevados. 

 
2.2- Subcomponente de Sanidad Vegetal 

 
a) Incorporación de una estrategia de Manejo Integrado de Plagas en las áreas de los 
proyectos 
Se viene elaborando parcialmente una estrategia de manejo integrado de plagas insectiles 
para el control de las principales plagas presentes en la frutihorticultura local, tales como polilla 
del tomate, cochinilla roja australiana de los citrus y ácaros en frutilla, tomate y pimiento, con 
incorporación de control biológico. 

 
a.1) Control biológico 
Con el fin de reducir el empleo de agroquímicos en los valles de Tafí y San Isidro de Lules, 
la SUEC conjuntamente con la Sección de Zoología Agrícola de la EEAOC han desarrollado 
un programa de producción masiva de enemigos naturales, a efectos de incorporar una 
nueva técnica de control de plagas insectiles que sea efectiva y de menor costo que los 
productos de síntesis, para su empleo por los pequeños productores de estos valles. En este 
sentido, en noviembre de 2004 fueron contratados tres consultores especializados en cría 
masiva para la producción de ácaros predadores para el control del ácaro blanco 
Polyphagotarsonemus latus y el ácaro rojo Tetranychus telarius en frutilla; 
microhimenópteros del género Trichogramma y parasitoides del género Crisópidos para el 
control de polilla del tomate, pulgones y mosca blanca en tomate, en cultivos susceptibles 
tales como pimiento, tomate, frutilla, etc. y avispas del género Aphytis para el control de 
cochinilla roja australiana (Aonidiella aurantii) en cítricos.    
 
A la fecha los resultados registrados  de la actividad son:   

    
i) Control Biológico de Cochinilla Roja Australiana (Aonidiella aurantii) 

    Para el control de Aunidiella aurantii, una de las primeras actividades estuvo centrada en 
el relevamiento de especies autóctonas de ácaros predadores existentes en la región, 
determinándose la presencia de un complejo de tres parasitoides del género Aphytis que 
actúan regulando la población de “cochinilla”. A partir de monitoreos  preliminares y de 
consultas bibliográficas,  se decidió trabajar en el desarrollo de la cría de Aphytis 
lingnanensis, un parasitoide establecido en las áreas citrícolas del NOA desde la década 
del 60. En cuanto a la producción de “cochinilla” en laboratorio, la metodología seguida se 
basó en la utilización de un hospedero alternativo, Aspidiotus nerii, (fitófago) que se 
desarrolla sin problemas sobre diferentes tipos de cucurbitáceas. Los avances de 
investigación dan hasta el momento los siguientes resultados: 

 
ü Se ha puesto a punto en laboratorio, una técnica para cría masiva de Aspidiotus nerii y 

de Aphytis lingnanensis, que permitirá una producción sostenida de estas especies, 
con información relativa a valores de superficie expuesta número de cochinillas por 
cm2, número de parasitoides necesarios para una máxima infestación, etc.  

ü Se ha alcanzado un nivel de producción semanal de 240.000 parasitoides, los cuales 
se destinan a actividades de liberación y para la renovación de la cría. 



ü Se viene efectuado monitoreos semanales para determinar la densidad de A. aurantii y 
Aphytis lingnanensis, utilizando trampas pegajosas amarillas en una superficie 
experimental de una hectárea, en la localidad de Lules  

ü A partir de noviembre de 2005 se iniciaron liberaciones experimentales en un lote de 
ensayo de media hectárea (Citrusvil) a razón de 10.000 individuos por hectárea, y sus 
resultados se vienen comparando con una parcela similar bajo manejo convencional, 
observándose por el momento bajo niveles de parasitación, en espera de una 
adecuación del predador a condiciones de campo.    

 
ii) Control biológico de la Polilla de l Tomate 

 
Para el control de esta plaga se ha seleccionado parasitoides de huevos del género 
Trichogramma, de amplia aplicación en muchos países con excelentes resultados. La cría 
de este parasitoide se viene haciendo sobre cría de Sitrotoga cerealella (fitófago), a partir 
de un pie de cría de Trichogramma nerudai, introducido desde Chile y adquirido de INTA-
Castelar. Los resultados obtenidos a la fecha son las siguientes: 
 
ü Se ha desarrollado en forma exitosa una técnica de cría masiva de Sitotroga cerealella 

a partir de la compra de un pie de cría de 15 gr. de huevos parasitados, a INTA 
Castelar en cuatro gabinetes de cría.  

ü Se ha logrado en promedio una producción diaria de alrededor de 2.3 gr. de huevos 
por gabinete, manteniéndose la producción por gabinete en promedio 70 días, la cual 
es coincidente con la información existente en la bibliografía consultada.  

ü A partir del pie de cría adquirido (20 pulgadas cuadradas de huevos de Sitotroga 
cerealella parasitados con Trichogramma Nerudai), se ha alcanzado una producción 
promedio de 120 pulgadas cuadradas cada diez días, las cuales se destinan para 
ensayos de liberación y para el reciclaje de la cría de este parasitoide.  

ü A partir de julio de 2005 se dio inicio a un programa de liberaciones experimentales en 
el campo del CEAL y de un productor cooperante, ambos ubicados en Lules, 
ampliándose posteriormente a la escuela Nº 357 de Tafí del Valle. En general el nivel 
de parasitismo alcanzado en los dos primeros ha sido bajo por baja presión de la plaga 
(2 %), sin embargo en el caso del área de Tafí éste llegó a un 42 %, con lo cual queda 
evidenciada la eficiencia de este controlador. 

 

 
 

 
iii)  Control biológico de los ácaros blanco y rojo de frutilla       

 


